

Årshjul 2014

Middelalderbyen

Byplan Nakskov

December Dialog med kommunen	Januar Rotary Arbejdsgruppe	Februar Indsende forslag til Lolland Kommune	Marts Arbejdsgruppe nedsættes	April	Maj	Juni LK fremlægger idékatalog til revitalisering af bycentrum	Juli	August	September LK afholder en række møder med nedsat byrumsgruppe	Oktober	November
---------------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	-------	-----	--	------	--------	---	---------	----------

Det gamle bibliotek

December	Januar Forslag fra Rotary & Nakskov Kunstforening	Februar Forslag sendes til kommunen	Marts	April Suktermuseum interesseret i Biblioteket	Maj	Juni LK tilbyder Suktermuseet Det Gamle Bibliotek	Juli Møde med Flemming Skude, arkitekt	August	September	Oktober	November
----------	--	--	-------	--	-----	--	---	--------	-----------	---------	----------

Kunst i det offentlige rum

December Projektforslag til Kulturstyrelsen	Januar Ansøgning til Lolland Kommune	Februar Tilskud kr. 450.000,00 fra LK. Ansøgning til Statens Kunstfond	Marts Tilskud Kr. 1.400.000,00 fra Statens Kunstfond.	April	Maj Møde med LK og Statens kunstfond	Juni Statens kunstfond og dens udvalgte kunstner besøger Nakskov og Nakskov Fjord	Juli	August	September	Oktober Kunsterens projektforslag præsenteres for styregruppen	November
--	---	---	--	-------	---	--	------	--------	-----------	---	----------

Nakskov Fjord

Unesco/Danske Naturparker

December Møde med kommunen	Januar Brugergruppen	Februar Møde med Friluftsrådet, LK og Nordea Fonden	Marts	April	Maj Nordea Fonden indkalder til orienteringsmøde med Fehmern Bælt, GK og LK	Juni Møde med LK hvor der er enighed om at indsende ansøgning om at blive Naturpark	Juli	August Der tages kontakt til Nordea Fonden	September	Oktober Deadline 1/10-2014 for indsendelse af ansøgning til Friluftsrådet.	November
-------------------------------	-------------------------	--	-------	-------	--	--	------	---	-----------	---	----------

Cruise Turisme

December	Januar Indsatsområde og arbejdsfordeling defineres	Februar	Marts	April	Maj Cruise manualer afleveres til BLF	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
----------	---	---------	-------	-------	--	------	------	--------	-----------	---------	----------

EkspeditionsLitteraturFestival

December Samarbejdsaftale med Eventyrenes Klub	Januar Ansøgning sendt til MBB&L	Februar Ansøgning sendt til Nordea Fonden	Marts	April Afslag på ansøgning	Maj Ansøgning sendt til Region Sjælland	Juni Bevilges penge fra Region Sjælland	Juli Udarbejdelse af program	August Lancering af Festival	September Afholdes sammen med Fjorddage	Oktober	November
---	-------------------------------------	--	-------	------------------------------	--	--	---------------------------------	---------------------------------	--	---------	----------

Fødevarer

Frugtvinsfestival

December Frederiksdal	Januar	Februar Frugtvinsmagning Toldboden 17/5	Marts Udsendelse af invitationer. Samarbejde med SB & 2001	April	Maj Frugtvinsmagning i Nakskov	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
--------------------------	--------	--	---	-------	-----------------------------------	------	------	--------	-----------	---------	----------

Oprettelser af fødevarerCluster

December	Januar Initiativ tages af BLF	Februar LK har fokus på FV	Marts	April	Maj	Juni Afholder møde BLF om Fødevarecluster	Juli Fødevarer inddrages i Byjubilæet.	August	September	Oktober	November
----------	----------------------------------	-------------------------------	-------	-------	-----	--	---	--------	-----------	---------	----------

Nakskov Handel & Erhverv

Julebyen 2014

December	Januar Evaluering af Julebyen 2013	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September Breve til stadeholdere og ansøgning til LK	Oktober	November
----------	--	---------	-------	-------	-----	------	------	--------	---	---------	----------

750 års byjubilæum

December Arbejdsgruppemøde	Januar	Februar	Marts	April	Maj Afholdelse af styregruppemøde den 8. maj	Juni Informationsmøde den 16/6 med efterfølgende nedsættelse af arbejdsgrupper	Juli	August Der afholdes møder i de enkelte arbejdsgrupper samt møde i styregruppen	September	Oktober Nyt informationsmøde. Dato kommer senere.	November
-------------------------------	--------	---------	-------	-------	---	---	------	--	-----------	---	----------

Hjemmeside & Facebook

December	Januar Hjemmeside arbejde i gang	Februar www.nakskov.dk er skabt	Marts	April Hjemmeside & FB oppe	Maj Opdatering af hjemmeside	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
----------	--	---	-------	----------------------------------	------------------------------------	------	------	--------	-----------	---------	----------